


ÖA/MW\*

Meilensteine

Anmerkungen



KP-Rubrik online

Begleitung RKKs im Kulturportal

RKK Präsentation Ergebnisse

Beteiligungsphase (schriftl.)

Präsentation Zwischenstand

Beteiligungsphase (schriftl.)

Auftaktgespräche Kommunen (21.8.) und Landesverbände (26.9.) 2018

2. Treffen Landesverbände 13.12.'18

RKK Schwerin 15.01.'19

RKK Güstrow 02.03.'19

RKK Neubrandenburg 12.03.'19

RKK Stralsund 28.03.'19

WORKSHOP 19. KW 2019

Sitzung LKR 18.06. 2019

September

Oktober

November

Dezember

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

Vorbereitung Regionale Kulturkonferenzen

Auswertung inkl. Moderatoren

Reflektion RKK; Zusammenfassung aller Konferenzergebnisse

Entwurfassung Leitlinien

schriftl./ öffentlichen Beteiligung aller Akteure (Auswertung)

integrierte Entwurfassung zur Diskussion im Landeskulturrat

Abkürzungen: